

2. ETAP 2. KISIM 1637 ADA 5 PARSEL DAİRE TESLİM PROGRAMI

AD SOYAD	ADA/PARSEL	BLOK	KAT	DAİRE NO	TESLİM DURUMU	DAİRE TESLİM TARİHİ
SEZGİN AYDIN	1637/5	G-A7	ZEMİN KAT	1	TESLİM YAPILABİLİR	15.11.2023
AYŞE DERE	1637/5	G-A7	ZEMİN KAT	2	TESLİM YAPILABİLİR	15.11.2023
HAYRULLAH OCAK	1637/5	G-A7	ZEMİN KAT	3	TESLİM YAPILABİLİR	15.11.2023
GÜLER KAHRIMAN	1637/5	G-A7	ZEMİN KAT	4	TESLİM YAPILABİLİR	15.11.2023
YASEMİN ÜZEGÜL	1637/5	G-A7	ZEMİN KAT	5	TESLİM YAPILABİLİR	15.11.2023
MUHLİS TÜRKYILMAZ	1637/5	G-A7	ZEMİN KAT	6	TESLİM YAPILABİLİR	15.11.2023
ZEYNAP GÜNGÖR GÜLSENEM YİĞİTİM ARZU YİĞİTİM BİÇER	1637/5	G-A7	ZEMİN KAT	7	TESLİM YAPILABİLİR	15.11.2023
İSMAİL NAS	1637/5	G-A7	ZEMİN KAT	8	TESLİM YAPILABİLİR	15.11.2023
ŞABAN ERGİN	1637/5	G-A7	1.KAT	9	TESLİM YAPILABİLİR	15.11.2023
HULUSİ KALKAN	1637/5	G-A7	1.KAT	10	TESLİM YAPILABİLİR	15.11.2023
VEDAT ERTÜRK	1637/5	G-A7	1.KAT	11	EKSİK İŞLEM	15.11.2023
MELİHA YALÇIN	1637/5	G-A7	1.KAT	12	EKSİK İŞLEM	15.11.2023
ŞEMSETTİN ER	1637/5	G-A7	1.KAT	13	TESLİM YAPILABİLİR	15.11.2023
NAZMIYE GERÇEK	1637/5	G-A7	1.KAT	14	TESLİM YAPILABİLİR	15.11.2023
HÜSEYİN YAĞCI	1637/5	G-A7	1.KAT	15	TESLİM YAPILABİLİR	15.11.2023
KADİR SEVİNÇ	1637/5	G-A7	1.KAT	16	TESLİM YAPILABİLİR	15.11.2023
ALİ OSMAN AYKUT	1637/5	G-A7	2.KAT	17	TESLİM YAPILABİLİR	16.11.2023
ASİYE YILMAZ	1637/5	G-A7	2.KAT	18	TESLİM YAPILABİLİR	16.11.2023
METİN ALTUN	1637/5	G-A7	2.KAT	19	TESLİM YAPILABİLİR	16.11.2023
İBRAHİM DUMAN	1637/5	G-A7	2.KAT	20	TESLİM YAPILABİLİR	16.11.2023
METİN YALÇIN	1637/5	G-A7	2.KAT	21	EKSİK İŞLEM	16.11.2023
HASAN ALKAN	1637/5	G-A7	2.KAT	22	TESLİM YAPILABİLİR	16.11.2023
ENGİN KAYICI	1637/5	G-A7	2.KAT	23	TESLİM YAPILABİLİR	16.11.2023
ELİF DUMAN	1637/5	G-A7	2.KAT	24	TESLİM YAPILABİLİR	16.11.2023
AYLA AYHAN ADNAN HÜLYA SİBEL OKYAY SÖYLEMEZ SÖYLEMEZ YAZANLAR GAZEL	1637/5	G-A7	3.KAT	25	EKSİK İŞLEM	16.11.2023
MUSTAFA KAN	1637/5	G-A7	3.KAT	26	EKSİK İŞLEM	16.11.2023
MEHMET RAFET YALÇIN YALÇIN	1637/5	G-A7	3.KAT	27	TESLİM YAPILABİLİR	16.11.2023
MUSTAFA DEMİR	1637/5	G-A7	3.KAT	28	TESLİM YAPILABİLİR	16.11.2023
KAMİL UĞRAŞKAN	1637/5	G-A7	3.KAT	29	TESLİM YAPILABİLİR	16.11.2023
BAYRAM KURTCUOĞLU	1637/5	G-A7	3.KAT	30	TESLİM YAPILABİLİR	16.11.2023
YILMAZ MUHAMMET AKKUŞ AKKUŞ	1637/5	G-A7	3.KAT	31	EKSİK İŞLEM	16.11.2023
HÜSEYİN AYDIN	1637/5	G-A7	3.KAT	32	TESLİM YAPILABİLİR	16.11.2023
CEVAT DEĞİRMEN	1637/5	G-A7	4.KAT	33	TESLİM YAPILABİLİR	17.11.2023
MEHMET ÇAYDAVUL	1637/5	G-A7	4.KAT	34	TESLİM YAPILABİLİR	17.11.2023
BURHAN HALLAÇOĞLU	1637/5	G-A7	4.KAT	35	EKSİK İŞLEM	17.11.2023
ERGİN ÖKÜÇ	1637/5	G-A7	4.KAT	36	TESLİM YAPILABİLİR	17.11.2023
ŞEMSETTİN ER	1637/5	G-A7	4.KAT	37	TESLİM YAPILABİLİR	17.11.2023
MİKAIL YILMAZ	1637/5	G-A7	4.KAT	38	EKSİK İŞLEM	17.11.2023
SINAN OCAK	1637/5	G-A7	4.KAT	39	EKSİK İŞLEM	17.11.2023
BİLAL ÜNGÖRMÜŞ	1637/5	G-A7	4.KAT	40	TESLİM YAPILABİLİR	17.11.2023
HASAN GÜRLÜK	1637/5	G-A7	5.KAT	41	TESLİM YAPILABİLİR	17.11.2023
AYŞE ÇAKIR	1637/5	G-A7	5.KAT	42	TESLİM YAPILABİLİR	17.11.2023
ÖMER OSMAN KANBUR	1637/5	G-A7	5.KAT	43	TESLİM YAPILABİLİR	17.11.2023
AMİL BAGDAT	1637/5	G-A7	5.KAT	44	TESLİM YAPILABİLİR	17.11.2023
HÜSEYİN AYDIN	1637/5	G-A7	5.KAT	45	TESLİM YAPILABİLİR	17.11.2023
AMİL BAGDAT	1637/5	G-A7	5.KAT	46	TESLİM YAPILABİLİR	17.11.2023
EMİNE ALTINDAĞ	1637/5	G-A7	5.KAT	47	TESLİM YAPILABİLİR	17.11.2023
HÜSNÜ KASIM SEBAHATTİN ALİ NECDET TÜRK TÜRK TÜRK TÜRK	1637/5	G-A7	5.KAT	48	TESLİM YAPILABİLİR	17.11.2023
RAMAZAN KARAKAŞ	1637/5	F-B8-B	ZEMİN KAT	1	TESLİM YAPILABİLİR	20.11.2023

ŞÜKRAN FİLİZ MİNA DURAN AKDENİZ KAN	1637/5	F-B8-B	ZEMİN KAT	2	TESLİM YAPILABİLİR	20.11.2023
ŞEYMA ESİN DÖNMEZ	1637/5	F-B8-B	ZEMİN KAT	3	EKSİK İŞLEM	20.11.2023
MÜRÜVVET MENEKŞE	1637/5	F-B8-B	ZEMİN KAT	4	TESLİM YAPILABİLİR	20.11.2023
ŞİRİN DEMİR	1637/5	F-B8-B	1.KAT	5	TESLİM YAPILABİLİR	20.11.2023
CUMA TOĞAN	1637/5	F-B8-B	1.KAT	6	TESLİM YAPILABİLİR	20.11.2023
ŞÜKRİYE AKSU	1637/5	F-B8-B	1.KAT	7	TESLİM YAPILABİLİR	20.11.2023
MEHMET YALÇIN	1637/5	F-B8-B	1.KAT	8	TESLİM YAPILABİLİR	20.11.2023
ADEM EMİNE ERDOĞAN YILMAZ USTA TOYLAN USTA USTA	1637/5	F-B8-B	2.KAT	9	TESLİM YAPILABİLİR	20.11.2023
MEHMET ÇİVELEK	1637/5	F-B8-B	2.KAT	10	TESLİM YAPILABİLİR	20.11.2023
HÜSEYİN FİDAN	1637/5	F-B8-B	2.KAT	11	TESLİM YAPILABİLİR	20.11.2023
FİLİZ KANBUR	1637/5	F-B8-B	2.KAT	12	TESLİM YAPILABİLİR	20.11.2023
CEMALETTİN ORDU	1637/5	F-B8-B	3.KAT	13	TESLİM YAPILABİLİR	20.11.2023
NURCAN BAYIN	1637/5	F-B8-B	3.KAT	14	TESLİM YAPILABİLİR	20.11.2023
NEJLA ÖZTÜRK	1637/5	F-B8-B	3.KAT	15	EKSİK İŞLEM	20.11.2023
ASIYE KARAKUŞ	1637/5	F-B8-B	3.KAT	16	EKSİK İŞLEM	20.11.2023
NESRİN GÜÇLÜ	1637/5	F-B8-B	4.KAT	17	TESLİM YAPILABİLİR	21.11.2023
HALİL DÖNEBİ	1637/5	F-B8-B	4.KAT	18	TESLİM YAPILABİLİR	21.11.2023
ZEYNEL BEDİR	1637/5	F-B8-B	4.KAT	19	TESLİM YAPILABİLİR	21.11.2023
YILMAZ USTA	1637/5	F-B8-B	4.KAT	20	TESLİM YAPILABİLİR	21.11.2023
ŞİMŞEK AYDEMİR	1637/5	F-B8-B	5.KAT	21	TESLİM YAPILABİLİR	21.11.2023
MEVLÜT DOĞAN	1637/5	F-B8-B	5.KAT	22	TESLİM YAPILABİLİR	21.11.2023
NEVİN EMİNE ÇİVELEK ÇAVUŞOĞLU	1637/5	F-B8-B	5.KAT	23	EKSİK İŞLEM	21.11.2023
VEDAT KARACA	1637/5	F-B8-B	5.KAT	24	TESLİM YAPILABİLİR	21.11.2023
AKDOĞAN KIRAN	1637/5	F-B8-A	ZEMİN KAT	1	TESLİM YAPILABİLİR	21.11.2023
HASAN İNCE	1637/5	F-B8-A	ZEMİN KAT	2	EKSİK İŞLEM	21.11.2023
GÖNÜL KUZAN	1637/5	F-B8-A	ZEMİN KAT	3	TESLİM YAPILABİLİR	21.11.2023
İSMAIL NAS	1637/5	F-B8-A	ZEMİN KAT	4	TESLİM YAPILABİLİR	21.11.2023
YÜCEL ÖZDEMİR	1637/5	F-B8-A	1.KAT	5	TESLİM YAPILABİLİR	21.11.2023
KEMAL KAYICI	1637/5	F-B8-A	1.KAT	6	TESLİM YAPILABİLİR	21.11.2023
NURETTİN MUTLU	1637/5	F-B8-A	1.KAT	7	TESLİM YAPILABİLİR	21.11.2023
SERKAN AKKOYUN	1637/5	F-B8-A	1.KAT	8	TESLİM YAPILABİLİR	21.11.2023
MEHMET SAMİ SALİH METİN İKRAMİYE HATİP HATİP HATİP HATİP NAVRUZ	1637/5	F-B8-A	2.KAT	9	TESLİM YAPILABİLİR	22.11.2023
HÜSNÜ KASIM SEBAHATTİN ALİ NECDET TÜRK TÜRK TÜRK TÜRK	1637/5	F-B8-A	2.KAT	10	TESLİM YAPILABİLİR	22.11.2023
CENNET BEDİR	1637/5	F-B8-A	2.KAT	11	TESLİM YAPILABİLİR	22.11.2023
HAMİDE EKMEKCİOĞLU	1637/5	F-B8-A	2.KAT	12	TESLİM YAPILABİLİR	22.11.2023
MEHMET ÖZDEMİR	1637/5	F-B8-A	3.KAT	13	TESLİM YAPILABİLİR	22.11.2023
BİROL DERE	1637/5	F-B8-A	3.KAT	14	TESLİM YAPILABİLİR	22.11.2023
AMİL BAGDAT	1637/5	F-B8-A	3.KAT	15	TESLİM YAPILABİLİR	22.11.2023
ARIF YILMAZ	1637/5	F-B8-A	3.KAT	16	TESLİM YAPILABİLİR	22.11.2023
FATİH ADIGÜZEL	1637/5	F-B8-A	4.KAT	17	TESLİM YAPILABİLİR	22.11.2023
MEVLÜT KAYICI	1637/5	F-B8-A	4.KAT	18	TESLİM YAPILABİLİR	22.11.2023
TURAN AYHAN ORHAN NURAY NACİYE BODUR BODUR BODUR ERDAL AKPINAR	1637/5	F-B8-A	4.KAT	19	EKSİK İŞLEM	22.11.2023
RECEP KORKUT	1637/5	F-B8-A	4.KAT	20	TESLİM YAPILABİLİR	22.11.2023

DUDU ÖZDEMİR	1637/5	F-B8-A	5.KAT	21	TESLİM YAPILABİLİR	22.11.2023
MESUDE ÇİĞDEM LOKMAN ABDULHEKİM NESUH HALİT REZAN MUHAMMET SEFKAN ÇELİK ÇELİK ÇELİK ÇELİK ÇELİK ÇELİK ÇELİK	1637/5	F-B8-A	5.KAT	22	EKSİK İŞLEM	22.11.2023
MUSTAFA HARUN ARSLAN ARSLAN	1637/5	F-B8-A	5.KAT	23	TESLİM YAPILABİLİR	22.11.2023
SALİH SELİM FATMA AŞİYE BEKAR BEKAR BEKAR KIROĞLU	1637/5	F-B8-A	5.KAT	24	TESLİM YAPILABİLİR	22.11.2023
HASAN KILIÇ	1637/5	A-A2	BAHÇE KATI	1	TESLİM YAPILABİLİR	23.11.2023
İSMAIL ARSLAN	1637/5	A-A2	BAHÇE KATI	2	TESLİM YAPILABİLİR	23.11.2023
KEMAL KAYICI	1637/5	A-A2	BAHÇE KATI	3	TESLİM YAPILABİLİR	23.11.2023
KEMAL KAYICI	1637/5	A-A2	ZEMİN KAT	4	TESLİM YAPILABİLİR	23.11.2023
EMİNE AKMAZ	1637/5	A-A2	ZEMİN KAT	5	TESLİM YAPILABİLİR	23.11.2023
LÜTFİ CİNBE	1637/5	A-A2	ZEMİN KAT	6	TESLİM YAPILABİLİR	23.11.2023
SABRİ USTA	1637/5	A-A2	ZEMİN KAT	7	TESLİM YAPILABİLİR	23.11.2023
ARSLAN YILDIRIM	1637/5	A-A2	ZEMİN KAT	8	EKSİK İŞLEM	23.11.2023
HASAN ZENCİR	1637/5	A-A2	ZEMİN KAT	9	TESLİM YAPILABİLİR	23.11.2023
ENDER ELBAŞI	1637/5	A-A2	ZEMİN KAT	10	TESLİM YAPILABİLİR	23.11.2023
SAIM SÜRÜN	1637/5	A-A2	1.KAT	11	TESLİM YAPILABİLİR	23.11.2023
SELAHATTİN COŞKUN	1637/5	A-A2	1.KAT	12	TESLİM YAPILABİLİR	24.11.2023
ÜNZİLE KURTCUOĞLU	1637/5	A-A2	1.KAT	13	TESLİM YAPILABİLİR	24.11.2023
SAMI EYTEMİŞ	1637/5	A-A2	1.KAT	14	TESLİM YAPILABİLİR	24.11.2023
HAYRULLAH OCAK	1637/5	A-A2	1.KAT	15	TESLİM YAPILABİLİR	24.11.2023
NURSEN KERVAN	1637/5	A-A2	1.KAT	16	TESLİM YAPILABİLİR	24.11.2023
BAHTİYAR APAYDIN	1637/5	A-A2	1.KAT	17	TESLİM YAPILABİLİR	24.11.2023
MÜRÜVET MENEKŞE	1637/5	A-A2	1.KAT	18	TESLİM YAPILABİLİR	24.11.2023
KADIR KAN	1637/5	A-A2	2.KAT	19	EKSİK İŞLEM	24.11.2023
KEMAL KAYICI	1637/5	A-A2	2.KAT	20	TESLİM YAPILABİLİR	24.11.2023
İMMİHAN TAŞTAN	1637/5	A-A2	2.KAT	21	EKSİK İŞLEM	24.11.2023
REGAYİP SOYUGENÇ	1637/5	A-A2	2.KAT	22	TESLİM YAPILABİLİR	24.11.2023
SABRİ TEKDEMİR	1637/5	A-A2	2.KAT	23	TESLİM YAPILABİLİR	27.11.2023
NUSRETTİN ÖZKAN	1637/5	A-A2	2.KAT	24	TESLİM YAPILABİLİR	27.11.2023
HİKMET AYDIN	1637/5	A-A2	2.KAT	25	TESLİM YAPILABİLİR	27.11.2023
METİN DAĞ	1637/5	A-A2	2.KAT	26	TESLİM YAPILABİLİR	27.11.2023
NEJLA FERHAT ZEYNEP ADAMCIL KARABULUT KARABULUT	1637/5	A-A2	3.KAT	27	TESLİM YAPILABİLİR	27.11.2023
TURAN AYHAN ORHAN NURAY NACİYE BODUR BODUR BODUR ERDAL AKPINAR	1637/5	A-A2	3.KAT	28	EKSİK İŞLEM	27.11.2023
MUZAFFER SAGUT	1637/5	A-A2	3.KAT	29	TESLİM YAPILABİLİR	27.11.2023
MUSTAFA ÖZTÜRK	1637/5	A-A2	3.KAT	30	TESLİM YAPILABİLİR	27.11.2023
AZİME ER	1637/5	A-A2	3.KAT	31	TESLİM YAPILABİLİR	27.11.2023
ZEKİ İNCE	1637/5	A-A2	3.KAT	32	EKSİK İŞLEM	27.11.2023
AMİL BAGDAT	1637/5	A-A2	3.KAT	33	TESLİM YAPILABİLİR	28.11.2023
MEHMET BİLİKLİ	1637/5	A-A2	3.KAT	34	TESLİM YAPILABİLİR	28.11.2023
TÜRKAN NAZAN FATMA KARAKAYA AKÇAY ARAN	1637/5	A-A2	4.KAT	35	TESLİM YAPILABİLİR	28.11.2023
DÜRMUŞ ŞENGÜL	1637/5	A-A2	4.KAT	36	TESLİM YAPILABİLİR	28.11.2023
UĞURSEL GÜÇLÜ	1637/5	A-A2	4.KAT	37	EKSİK İŞLEM	28.11.2023

MUSA KURU	1637/5	A-A2	4.KAT	38	TESLİM YAPILABİLİR	28.11.2023
HAYRETTİN MENGÜBETİ	1637/5	A-A2	4.KAT	39	EKSİK İŞLEM	28.11.2023
HASAN TUNÇ	1637/5	A-A2	4.KAT	40	TESLİM YAPILABİLİR	28.11.2023
DURMUŞ ŞENGÜL	1637/5	A-A2	4.KAT	41	TESLİM YAPILABİLİR	28.11.2023
NURETTİN MUTLU	1637/5	A-A2	4.KAT	42	TESLİM YAPILABİLİR	28.11.2023
EMİNE ÇAVUŞOĞLU	1637/5	B-B6	ZEMİN KAT	1	EKSİK İŞLEM	29.11.2023
SAİM SÜRÜN	1637/5	B-B6	ZEMİN KAT	2	TESLİM YAPILABİLİR	29.11.2023
SAİM SÜRÜN	1637/5	B-B6	ZEMİN KAT	3	TESLİM YAPILABİLİR	29.11.2023
NURETTİN ATALAY	1637/5	B-B6	ZEMİN KAT	4	TESLİM YAPILABİLİR	29.11.2023
KÜBRA DANIŞIK	1637/5	B-B6	1.KAT	5	EKSİK İŞLEM	29.11.2023
HAMİT DAĞ	1637/5	B-B6	1.KAT	6	EKSİK İŞLEM	29.11.2023
KENAN BÜYÜK	1637/5	B-B6	1.KAT	7	EKSİK İŞLEM	29.11.2023
LÜTFİ CİNBE	1637/5	B-B6	1.KAT	8	TESLİM YAPILABİLİR	29.11.2023
HÜSNÜ KASIM SEBAHATTİN ALİ NECDET TÜRK TÜRK TÜRK TÜRK	1637/5	B-B6	2.KAT	9	TESLİM YAPILABİLİR	29.11.2023
DÖNDÜ İSLAM	1637/5	B-B6	2.KAT	10	TESLİM YAPILABİLİR	29.11.2023
CUMA YERLİKAYA	1637/5	B-B6	2.KAT	11	TESLİM YAPILABİLİR	30.11.2023
FATİH KARASU	1637/5	B-B6	2.KAT	12	TESLİM YAPILABİLİR	30.11.2023
BAHATTİN OCAK	1637/5	B-B6	3.KAT	13	TESLİM YAPILABİLİR	30.11.2023
YÜKSEL KARTAL	1637/5	B-B6	3.KAT	14	TESLİM YAPILABİLİR	30.11.2023
BAHAETTİN CANDAN	1637/5	B-B6	3.KAT	15	TESLİM YAPILABİLİR	30.11.2023
HASAN ALKAN	1637/5	B-B6	3.KAT	16	TESLİM YAPILABİLİR	30.11.2023
VEDAT ERTÜRK	1637/5	B-B6	4.KAT	17	EKSİK İŞLEM	30.11.2023
KAZIM GÖKTAŞ	1637/5	B-B6	4.KAT	18	EKSİK İŞLEM	30.11.2023
BİLAL KAN	1637/5	B-B6	4.KAT	19	TESLİM YAPILABİLİR	30.11.2023
AYNUR KAYICI	1637/5	B-B6	4.KAT	20	EKSİK İŞLEM	30.11.2023
HALE NUR AHMET YAŞAR KAYICI	1637/5	C-A5	ZEMİN KAT	1	EKSİK İŞLEM	1.12.2023
TURGUT SÖYLER	1637/5	C-A5	ZEMİN KAT	2	EKSİK İŞLEM	1.12.2023
MUSTAFA İNCE	1637/5	C-A5	ZEMİN KAT	3	TESLİM YAPILABİLİR	1.12.2023
İBRAHİM CEYLAN	1637/5	C-A5	ZEMİN KAT	4	TESLİM YAPILABİLİR	1.12.2023
AHMET YİĞİT	1637/5	C-A5	ZEMİN KAT	5	TESLİM YAPILABİLİR	1.12.2023
CAVAT METİN ERDAL FATMA AHMET GÜRSEL SEVİNÇ ÖZGÜR ÖZGÜR ÖZGÜR DEMİR MENGÜVERDİ MENGÜVERDİ AVCI	1637/5	C-A5	ZEMİN KAT	6	EKSİK İŞLEM	1.12.2023
ZEYNAP GÜNGÖR GÜLSELEM YİĞİTİM ARZU YİĞİTİM BİÇER	1637/5	C-A5	ZEMİN KAT	8	TESLİM YAPILABİLİR	1.12.2023
ZEYNAP GÜNGÖR GÜLSELEM YİĞİTİM ARZU YİĞİTİM BİÇER	1637/5	C-A5	ZEMİN KAT	7	TESLİM YAPILABİLİR	1.12.2023
SEDAT İÇYÜZ	1637/5	C-A5	1.KAT	9	TESLİM YAPILABİLİR	1.12.2023
GİZEM GÜL RÜMEYSA MUHAMMED FURKAN AYDIN AYDIN AYDIN	1637/5	C-A5	1.KAT	10	TESLİM YAPILABİLİR	1.12.2023
NURETTİN KUL	1637/5	C-A5	1.KAT	11	TESLİM YAPILABİLİR	1.12.2023
HASAN TURAN	1637/5	C-A5	1.KAT	12	EKSİK İŞLEM	1.12.2023
MEDİHA AKYİĞİT	1637/5	C-A5	1.KAT	13	TESLİM YAPILABİLİR	1.12.2023
HAMİT DAĞ	1637/5	C-A5	1.KAT	14	EKSİK İŞLEM	1.12.2023
KADRİYE TUNA	1637/5	C-A5	1.KAT	15	EKSİK İŞLEM	1.12.2023
HÜSNÜ KASIM SEBAHATTİN ALİ NECDET TÜRK TÜRK TÜRK TÜRK	1637/5	C-A5	1.KAT	16	TESLİM YAPILABİLİR	1.12.2023

NURETTİN KUL	1637/5	C-A5	2.KAT	17	TESLİM YAPILABİLİR	1.12.2023
ZEKİYE AYKUT	1637/5	C-A5	2.KAT	18	TESLİM YAPILABİLİR	1.12.2023
HÜSAMETTİN ALAN	1637/5	C-A5	2.KAT	19	TESLİM YAPILABİLİR	1.12.2023
İMMİHAN TAŞTAN	1637/5	C-A5	2.KAT	20	EKSİK İŞLEM	1.12.2023
FATMA YENTÜK	1637/5	C-A5	2.KAT	21	TESLİM YAPILABİLİR	1.12.2023
MUSTAFA YAĞÇIN YETKİN	1637/5	C-A5	2.KAT	22	TESLİM YAPILABİLİR	1.12.2023
NİHAT ÖZGÜR	1637/5	C-A5	2.KAT	23	TESLİM YAPILABİLİR	1.12.2023
PAMUK İNAL	1637/5	C-A5	2.KAT	24	TESLİM YAPILABİLİR	1.12.2023
FATMA ARAN	1637/5	C-A5	3.KAT	25	TESLİM YAPILABİLİR	4.12.2023
HÜSEYİN AYDIN	1637/5	C-A5	3.KAT	26	TESLİM YAPILABİLİR	4.12.2023
CEMİL KURT	1637/5	C-A5	3.KAT	27	TESLİM YAPILABİLİR	4.12.2023
ZEKİYE GÜLSÜM DİCLE LEYLA AYKUT GÜN KURKUT	1637/5	C-A5	3.KAT	28	TESLİM YAPILABİLİR	4.12.2023
CEMALETTİN ORDU	1637/5	C-A5	3.KAT	29	TESLİM YAPILABİLİR	4.12.2023
İSMAİL ARSLAN	1637/5	C-A5	3.KAT	30	TESLİM YAPILABİLİR	4.12.2023
MERİHA DURSUN	1637/5	C-A5	3.KAT	31	TESLİM YAPILABİLİR	4.12.2023
MUHAMMED ALİ ERDEM	1637/5	C-A5	3.KAT	32	TESLİM YAPILABİLİR	4.12.2023
SEVGİ DURMUŞ	1637/5	C-A5	4.KAT	33	TESLİM YAPILABİLİR	4.12.2023
SEÇGİN KARAYEL	1637/5	C-A5	4.KAT	34	TESLİM YAPILABİLİR	4.12.2023
METİN DAĞ	1637/5	C-A5	4.KAT	35	TESLİM YAPILABİLİR	4.12.2023
ENGİN KAYICI	1637/5	C-A5	4.KAT	36	TESLİM YAPILABİLİR	4.12.2023
İLHAN İNAL	1637/5	C-A5	4.KAT	37	TESLİM YAPILABİLİR	4.12.2023
İSMAİL DEMİR	1637/5	C-A5	4.KAT	38	TESLİM YAPILABİLİR	4.12.2023
SEZER KESKİN	1637/5	C-A5	4.KAT	39	TESLİM YAPILABİLİR	4.12.2023
MUHARREM AYDIN	1637/5	C-A5	4.KAT	40	TESLİM YAPILABİLİR	4.12.2023
MUSTAFA KAN	1637/5	C-A5	5.KAT	41	EKSİK İŞLEM	4.12.2023
ZEYNEP ERGİN	1637/5	C-A5	5.KAT	42	EKSİK İŞLEM	4.12.2023
CEMİLE KAYAOĞLU	1637/5	C-A5	5.KAT	43	TESLİM YAPILABİLİR	4.12.2023
SAİM SÜRÜN	1637/5	C-A5	5.KAT	44	TESLİM YAPILABİLİR	4.12.2023
AYSEL KALE	1637/5	C-A5	5.KAT	45	TESLİM YAPILABİLİR	4.12.2023
BARBAROS HAYRETTİN ERDOĞAN	1637/5	C-A5	5.KAT	46	TESLİM YAPILABİLİR	4.12.2023
HAMDİYE KALAFAT	1637/5	C-A5	5.KAT	47	EKSİK İŞLEM	4.12.2023
ÖMER OSMAN KANBUR	1637/5	C-A5	5.KAT	48	TESLİM YAPILABİLİR	4.12.2023
ERKAN KILIÇ	1637/5	D-B5	ZEMİN KAT	1	TESLİM YAPILABİLİR	5.12.2023
NECİP ÖZSOY	1637/5	D-B5	ZEMİN KAT	2	TESLİM YAPILABİLİR	5.12.2023
MEVLÜT ÖZKEN	1637/5	D-B5	ZEMİN KAT	3	TESLİM YAPILABİLİR	5.12.2023
ARSLAN YILDIRIM	1637/5	D-B5	ZEMİN KAT	4	EKSİK İŞLEM	5.12.2023
ALEDDİN ADIGÜZEL	1637/5	D-B5	1.KAT	5	TESLİM YAPILABİLİR	5.12.2023
AMİL BAGDAT	1637/5	D-B5	1.KAT	6	TESLİM YAPILABİLİR	5.12.2023
CENGİZ DERE	1637/5	D-B5	1.KAT	7	EKSİK İŞLEM	5.12.2023
ALİ İHSAN ÇAKIR	1637/5	D-B5	1.KAT	8	TESLİM YAPILABİLİR	5.12.2023
ELİF FİLİZ SERKAN HANİFE HALİME ÖZGÜR BIYIK ÖZGÜR ÖZGÜR ÖZGÜR DOĞAN	1637/5	D-B5	2.KAT	9	EKSİK İŞLEM	5.12.2023
KENAN ÖZKAN	1637/5	D-B5	2.KAT	10	TESLİM YAPILABİLİR	5.12.2023
MURAT YARTIM	1637/5	D-B5	2.KAT	11	TESLİM YAPILABİLİR	5.12.2023
HALİL SELÇUK FATİH ŞÜKRAN TUNCAY TUNCAY TUNCAY TUNCAY	1637/5	D-B5	2.KAT	12	TESLİM YAPILABİLİR	5.12.2023
CANAN FATMA GÜL AKSU	1637/5	D-B5	3.KAT	13	EKSİK İŞLEM	6.12.2023
ALİ İHSAN ÇAKIR	1637/5	D-B5	3.KAT	14	TESLİM YAPILABİLİR	6.12.2023
KEMAL KAYICI	1637/5	D-B5	3.KAT	15	TESLİM YAPILABİLİR	6.12.2023
SEDAT ERTÜRK	1637/5	D-B5	3.KAT	16	EKSİK İŞLEM	6.12.2023
NAZİYE ŞEKER	1637/5	D-B5	4.KAT	17	TESLİM YAPILABİLİR	6.12.2023
MERHABA CİMİNOĞLU	1637/5	D-B5	4.KAT	18	TESLİM YAPILABİLİR	6.12.2023
HAYRİYE KUMRAL	1637/5	D-B5	4.KAT	19	TESLİM YAPILABİLİR	6.12.2023
NEBAHAT ALKAÇ	1637/5	D-B5	4.KAT	20	EKSİK İŞLEM	6.12.2023
HASAN HÜSEYİN ERTUFAN	1637/5	D-B5	5.KAT	21	TESLİM YAPILABİLİR	6.12.2023
ERGİN ÖKÜÇ	1637/5	D-B5	5.KAT	22	TESLİM YAPILABİLİR	6.12.2023
KENAN BÜYÜK	1637/5	D-B5	5.KAT	23	EKSİK İŞLEM	6.12.2023

AYLA AYHAN ADNAN HÜLYA SİBEL OKYAY SÖYLEMEZ SÖYLEMEZ YAZANLAR GAZEL	1637/5	D-B5	5.KAT	24	EKSİK İŞLEM	6.12.2023
CEMİL KURT	1637/5	E-B6	ZEMİN KAT	1	TESLİM YAPILABİLİR	7.12.2023
MELAHAT BÜLKİ	1637/5	E-B6	ZEMİN KAT	2	TESLİM YAPILABİLİR	7.12.2023
YONCA SERİNYEL	1637/5	E-B6	ZEMİN KAT	3	TESLİM YAPILABİLİR	7.12.2023
MEHMET NEZER GÜRLÜK	1637/5	E-B6	ZEMİN KAT	4	TESLİM YAPILABİLİR	7.12.2023
ORHAN KIZILDAĞ	1637/5	E-B6	1.KAT	5	EKSİK İŞLEM	7.12.2023
ABDULREZZAK BÜLKİ	1637/5	E-B6	1.KAT	6	TESLİM YAPILABİLİR	7.12.2023
İSMAİL SARIKAYA	1637/5	E-B6	1.KAT	7	TESLİM YAPILABİLİR	7.12.2023
MUHAMMED BÜLKİ	1637/5	E-B6	1.KAT	8	TESLİM YAPILABİLİR	7.12.2023
ÖZCAN YALÇINKAYA	1637/5	E-B6	2.KAT	9	TESLİM YAPILABİLİR	7.12.2023
HÜSNÜ ÖZCAN	1637/5	E-B6	2.KAT	10	TESLİM YAPILABİLİR	7.12.2023
HARUN KIRAN	1637/5	E-B6	2.KAT	11	TESLİM YAPILABİLİR	7.12.2023
AYSEL ZEHRİ ALIMCI KERVAN	1637/5	E-B6	2.KAT	12	EKSİK İŞLEM	7.12.2023
MELEK ÇENGİZ	1637/5	E-B6	3.KAT	13	TESLİM YAPILABİLİR	8.12.2023
ÖNER ŞİMŞEK	1637/5	E-B6	3.KAT	14	TESLİM YAPILABİLİR	8.12.2023
HALİL İBRAHİM ÖKTEN	1637/5	E-B6	3.KAT	15	TESLİM YAPILABİLİR	8.12.2023
FERHAT DEMİR	1637/5	E-B6	3.KAT	16	TESLİM YAPILABİLİR	8.12.2023
HALİL İBRAHİM HATİCE ZÜHRE AKKAYA ŞEN KURT	1637/5	E-B6	4.KAT	17	TESLİM YAPILABİLİR	8.12.2023
GÜLKİZ BURCU MELİSA BERAT EMİNE ÇELİK ÇELİK ÇELİK ÇELİK	1637/5	E-B6	4.KAT	18	TESLİM YAPILABİLİR	8.12.2023
EMİNE SÖYLEMEZ	1637/5	E-B6	4.KAT	19	TESLİM YAPILABİLİR	8.12.2023
ARIF YILMAZ	1637/5	E-B6	4.KAT	20	TESLİM YAPILABİLİR	8.12.2023
MÜNEVVER YARAMIŞ	1637/5	E-B6	5.KAT	21	TESLİM YAPILABİLİR	8.12.2023
SAIM SÜRÜN	1637/5	E-B6	5.KAT	22	TESLİM YAPILABİLİR	8.12.2023
GÜLÜMSER GÜNEŞ	1637/5	E-B6	5.KAT	23	TESLİM YAPILABİLİR	8.12.2023
İSMAİL AYDIN	1637/5	E-B6	5.KAT	24	TESLİM YAPILABİLİR	8.12.2023

HAK SAHİPLERİNİN DİKKATİNE

- 1-Daire teslimleri, Esenler Belediyesi ile olan, tüm işlemleri bitiren hak sahiplerine yapılacaktır.
- 2- Eksik işlem; Tapusunu belediyeye devretmeyen, peşinatını ödemeyen, tapusunu belediyeye devrettiği evini, boş bir şekilde teslim etmeyen hak sahiplerini ifade eder.
- 3- Daire teslimine geldiğinde, hak sahibinin Kimlik belgesi ibra etmesi zorunludur. Vekâlet ile yapılacak teslimatlar da, vekâletin orijinali gereklidir.
- 4-Hak sahibi, dairelerini sattı ise, yeni daire sahibi tapunun orijinali ile gelmesi gerekir.
- 5-Teslim işlemine başlamadan önce site yönetimine ortak gider avans bedelinin daire m2 sine göre ödenecektir. Detaylı bilgi için 0530 699 09 39 nolu telefondan bilgi alınabilir.
- 6- Konut teslim işlemleri, D-A1 bloğunda bulunan geçici konut teslim ofisinde yapılacaktır.
- 7- Belirtilen tarih dışında gelinmemesi önemle rica olunur. İleri tarihe yönelik teslimat yapılmayacaktır.
- 8- 1636 Ada 3 Parsel de bulunan blokların teslimi, 11 aralık 2023 tarihi itibari ile yapılacaktır, teslim takvimi ileriki günlerde Esenler Belediyesi internet sitesinden yayınlanacaktır.
- 9- Ortak gider avansı içeriği; Ortak Mahal ve Kapıcı Dairelerinin Elektrik, Su ve Doğalgaz Abonelik ve Sözleşme Giderleri, Site Yönetimi Demirbaşlarının Alınması, Teknik Malzeme ve Ekipmanların Alınması, Ortak Alan ve Blok Bakımı İçin Temizlik Araç ve Gereçlerinin Alınması, Peyzaj Bakım Malzemelerinin Alınması, Site Yönetimi ve Yönlendirme Tabelalarının Kurulması, Blok Girişleri İçin İlan ve Duyuru Panolarının Yapıtırılması, Site Ortak Alanların Güvenlik Kamera Sistemi Kurulumu ve Montajı - Kapalı Otopark Giriş-Çıkış Sistemleri Kurulumu ve Montajı - Blok Giriş Kapıları Manyetik Giriş Sistemi Kurulumu ve Montajı; Demirbaş Giderleri İçin Bir Defaya Mahsus Alınacaktır.