

**2. ETAP 2. KISIM 1636 ADA 3 PARSEL DAİRE TESLİM PROGRAMI**

AD SOYAD	ADA/ PARSEL	BLOK	KAT	DAİRE	TESLİM DURUMU	DAİRE TESLİM TARİHİ
KIYAS MENGÜBETİ	1636/3	H-A4	ZEMİN KAT	1	TESLİM YAPILABİLİR	11.12.2023
YASEMİN AYDIN	1636/3	H-A4	ZEMİN KAT	2	TESLİM YAPILABİLİR	11.12.2023
MAHMUT MADEN	1636/3	H-A4	ZEMİN KAT	3	TESLİM YAPILABİLİR	11.12.2023
SEFER ÇİÇEK	1636/3	H-A4	ZEMİN KAT	4	TESLİM YAPILABİLİR	11.12.2023
NAİME KIRKAYA	1636/3	H-A4	ZEMİN KAT	5	EKSİK İŞLEM	11.12.2023
HİKMET AYDIN	1636/3	H-A4	ZEMİN KAT	6	TESLİM YAPILABİLİR	11.12.2023
AYNUR AYSEL MERAL AYSUN GÜNEYSU YAVUZ ÜSTÜNTEPE ÜSTÜNTEPE	1636/3	H-A4	1.KAT	7	EKSİK İŞLEM	11.12.2023
MUSTAFA HARUN ARSLAN	1636/3	H-A4	1.KAT	8	TESLİM YAPILABİLİR	11.12.2023
ARSLAN TÜRAN	1636/3	H-A4	1.KAT	9	EKSİK İŞLEM	11.12.2023
AYHAN ORHAN NURAY NACİYE BODUR BODUR BODUR ERDAL AKPINAR	1636/3	H-A4	1.KAT	10	TESLİM YAPILABİLİR	11.12.2023
BAYRAM AÇAR	1636/3	H-A4	1.KAT	11	TESLİM YAPILABİLİR	11.12.2023
CENGİZ DERE	1636/3	H-A4	1.KAT	12	TESLİM YAPILABİLİR	11.12.2023
ŞENOL DERE	1636/3	H-A4	1.KAT	13	TESLİM YAPILABİLİR	11.12.2023
HUSNU KASIM SEBAHATTİN ALİ NECDET TÜRK TÜRK TÜRK TÜRK	1636/3	H-A4	2.KAT	14	TESLİM YAPILABİLİR	11.12.2023
SAİM SÜRÜN	1636/3	H-A4	2.KAT	15	TESLİM YAPILABİLİR	11.12.2023
MUSTAFA İŞİK	1636/3	H-A4	2.KAT	16	TESLİM YAPILABİLİR	11.12.2023
HARUN ARSLAN	1636/3	H-A4	2.KAT	17	EKSİK İŞLEM	11.12.2023
NURETTİN ATALAY	1636/3	H-A4	2.KAT	18	TESLİM YAPILABİLİR	11.12.2023
NEİLA FERHAT ZEYNEP ADAMCIL KARABULUT KARABULUT	1636/3	H-A4	2.KAT	19	TESLİM YAPILABİLİR	11.12.2023

MERHABA CİMİNOĞLU	1636/3	H-A4	3.KAT	19	TESLİM YAPILABİLİR	12.12.2023
AHMET GÜVEN	1636/3	H-A4	3.KAT	20	TESLİM YAPILABİLİR	12.12.2023
SAİM SÜRÜN	1636/3	H-A4	3.KAT	21	TESLİM YAPILABİLİR	12.12.2023
SEÇGİN KARAYEL	1636/3	H-A4	3.KAT	22	TESLİM YAPILABİLİR	12.12.2023
ÖMER ÖKÜÇ	1636/3	H-A4	3.KAT	23	EKSİK İŞLEM	12.12.2023
HASAN HÜSEYİN ERTUFAN	1636/3	H-A4	3.KAT	24	TESLİM YAPILABİLİR	12.12.2023
MEVLÜT URTAÇ	1636/3	H-A4	4.KAT	25	TESLİM YAPILABİLİR	12.12.2023
GÖNÜL KUZAN	1636/3	H-A4	4.KAT	26	TESLİM YAPILABİLİR	12.12.2023
BAYRAM ACAR	1636/3	H-A4	4.KAT	27	TESLİM YAPILABİLİR	12.12.2023
DÖNDÜ İSLAM	1636/3	H-A4	4.KAT	28	TESLİM YAPILABİLİR	12.12.2023
UMİT ÖKTEN	1636/3	H-A4	4.KAT	29	TESLİM YAPILABİLİR	12.12.2023
MEHMET ALTUNBOĞA	1636/3	H-A4	4.KAT	30	TESLİM YAPILABİLİR	12.12.2023
HASAN ALKAN	1636/3	H-A4	5.KAT	31	TESLİM YAPILABİLİR	12.12.2023
İDRİS ASAY	1636/3	H-A4	5.KAT	32	TESLİM YAPILABİLİR	12.12.2023
İLÂHİ TÜRK	1636/3	H-A4	5.KAT	33	EKSİK İŞLEM	12.12.2023
FATMA HELVECİ	1636/3	H-A4	5.KAT	34	TESLİM YAPILABİLİR	12.12.2023
CUMA KARACA	1636/3	H-A4	5.KAT	35	TESLİM YAPILABİLİR	12.12.2023
ERSİN NAS	1636/3	H-A4	5.KAT	36	TESLİM YAPILABİLİR	12.12.2023
EMİNE TOYLAN	1636/3	A-B5	ZEMİN KAT	1	TESLİM YAPILABİLİR	13.12.2023
BAYRAM ACAR	1636/3	A-B5	ZEMİN KAT	2	TESLİM YAPILABİLİR	13.12.2023
FATİH ADIGÜZEL	1636/3	A-B5	ZEMİN KAT	3	TESLİM YAPILABİLİR	13.12.2023
YAVUZ AKGÜL	1636/3	A-B5	ZEMİN KAT	4	TESLİM YAPILABİLİR	13.12.2023
CELALETTİN BATI	1636/3	A-B5	1.KAT	5	TESLİM YAPILABİLİR	13.12.2023
HALİL SELÇUK FATİH ŞÜKRAN TUNCA Y TUNCA Y TUNCA Y TUNCA	1636/3	A-B5	1.KAT	6	TESLİM YAPILABİLİR	13.12.2023
FARİS KALE	1636/3	A-B5	1.KAT	7	EKSİK İŞLEM	13.12.2023
DİNÇER TARIMOĞLU	1636/3	A-B5	1.KAT	8	TESLİM YAPILABİLİR	13.12.2023
SALİH KAYICI	1636/3	A-B5	2.KAT	9	TESLİM YAPILABİLİR	13.12.2023
TÜRKAN NAZAN FATMA KARAKAYA AKÇAY ARAN	1636/3	A-B5	2.KAT	10	TESLİM YAPILABİLİR	13.12.2023
SERKAN GÖBÜT	1636/3	A-B5	2.KAT	11	EKSİK İŞLEM	13.12.2023
MUAZZEZ SAGUT	1636/3	A-B5	2.KAT	12	TESLİM YAPILABİLİR	13.12.2023
FİKRET ZENGİN	1636/3	A-B5	3.KAT	13	TESLİM YAPILABİLİR	14.12.2023
ERCAN KILIÇ	1636/3	A-B5	3.KAT	14	TESLİM YAPILABİLİR	14.12.2023
ÖZER GÜRLÜK	1636/3	A-B5	3.KAT	15	TESLİM YAPILABİLİR	14.12.2023
SEYİT ALİ KERVAN	1636/3	A-B5	3.KAT	16	TESLİM YAPILABİLİR	14.12.2023
MÜNEVVER YARAMIŞ	1636/3	A-B5	4.KAT	17	TESLİM YAPILABİLİR	14.12.2023
BAHTİYAR APAYDIN	1636/3	A-B5	4.KAT	18	TESLİM YAPILABİLİR	14.12.2023
YAVUZ İNCE	1636/3	A-B5	4.KAT	19	EKSİK İŞLEM	14.12.2023
DÖNDÜ İSLAM	1636/3	A-B5	4.KAT	20	TESLİM YAPILABİLİR	14.12.2023
BİLAL KARAHAN	1636/3	A-B5	5.KAT	21	TESLİM YAPILABİLİR	14.12.2023
NUSRETTİN ÖZKAN	1636/3	A-B5	5.KAT	22	TESLİM YAPILABİLİR	14.12.2023
ÖZGÜR YAKUP KARTAL	1636/3	A-B5	5.KAT	23	TESLİM YAPILABİLİR	14.12.2023
BAYRAM ACAR	1636/3	A-B5	5.KAT	24	TESLİM YAPILABİLİR	14.12.2023
MESUT KAN	1636/3	G-A4	ZEMİN KAT	1	TESLİM YAPILABİLİR	15.12.2023
SELMA KIZILDEMİR	1636/3	G-A4	ZEMİN KAT	2	TESLİM YAPILABİLİR	15.12.2023
NİYAZİ TOPATAN	1636/3	G-A4	ZEMİN KAT	3	TESLİM YAPILABİLİR	15.12.2023
GALİP KUZAN	1636/3	G-A4	ZEMİN KAT	4	TESLİM YAPILABİLİR	15.12.2023
UMUT AYAZGÜN	1636/3	G-A4	ZEMİN KAT	5	TESLİM YAPILABİLİR	15.12.2023
ZELİHA KÖSE	1636/3	G-A4	ZEMİN KAT	6	TESLİM YAPILABİLİR	15.12.2023
FATMA YENTÜK	1636/3	G-A4	1.KAT	7	TESLİM YAPILABİLİR	15.12.2023
MURAT METİN YALÇIN YALÇIN	1636/3	G-A4	1.KAT	8	TESLİM YAPILABİLİR	15.12.2023
ALİ ÇOLAK	1636/3	G-A4	1.KAT	9	TESLİM YAPILABİLİR	15.12.2023
HAMİT DAĞ	1636/3	G-A4	1.KAT	10	EKSİK İŞLEM	15.12.2023
MURAT AYKUT	1636/3	G-A4	1.KAT	11	TESLİM YAPILABİLİR	15.12.2023
ARZU GÖZ	1636/3	G-A4	1.KAT	12	TESLİM YAPILABİLİR	15.12.2023
MERHABA CİMİNOĞLU	1636/3	G-A4	2.KAT	13	TESLİM YAPILABİLİR	15.12.2023
NEVİN CİVELEK	1636/3	G-A4	2.KAT	14	TESLİM YAPILABİLİR	15.12.2023
ALİ İHSAN ÇAKIR	1636/3	G-A4	2.KAT	15	TESLİM YAPILABİLİR	15.12.2023
TAYLAN TARIMOĞLU	1636/3	G-A4	2.KAT	16	TESLİM YAPILABİLİR	15.12.2023
VEYSEL AYDIN	1636/3	G-A4	2.KAT	17	TESLİM YAPILABİLİR	15.12.2023
TÜRKAN NAZAN FATMA KARAKAYA AKÇAY ARAN	1636/3	G-A4	2.KAT	18	TESLİM YAPILABİLİR	15.12.2023

NURCAN GÖK	1636/3	G-A4	3.KAT	19	EKSİK İŞLEM	18.12.2023
HASAN TUNÇ	1636/3	G-A4	3.KAT	20	TESLİM YAPILABİLİR	18.12.2023
YAŞAR KARAKAŞ	1636/3	G-A4	3.KAT	21	TESLİM YAPILABİLİR	18.12.2023
NAZİVE MEHMET HÜLYA ELEVİLİ ELEVİLİ ELEVİLİ KARACAÇAN	1636/3	G-A4	3.KAT	22	TESLİM YAPILABİLİR	18.12.2023
NURETTİN ATALAY	1636/3	G-A4	3.KAT	23	EKSİK İŞLEM	18.12.2023
HASAN HÜSEYİN ERTUFAN	1636/3	G-A4	3.KAT	24	TESLİM YAPILABİLİR	18.12.2023
ERSİN NAS	1636/3	G-A4	4.KAT	25	TESLİM YAPILABİLİR	18.12.2023
MEVLÜT TEMİZ	1636/3	G-A4	4.KAT	26	TESLİM YAPILABİLİR	18.12.2023
SEMRA ENSEVİMLİ	1636/3	G-A4	4.KAT	27	TESLİM YAPILABİLİR	18.12.2023
ELİFE GÜNEŞ	1636/3	G-A4	4.KAT	28	EKSİK İŞLEM	18.12.2023
YAŞAR ADIGÜZEL	1636/3	G-A4	4.KAT	29	TESLİM YAPILABİLİR	18.12.2023
HASAN HÜSEYİN ERTUFAN	1636/3	G-A4	4.KAT	30	TESLİM YAPILABİLİR	18.12.2023
AMİL BAGDAT	1636/3	G-A4	5.KAT	31	TESLİM YAPILABİLİR	18.12.2023
FİKRET ZENGİN	1636/3	G-A4	5.KAT	32	TESLİM YAPILABİLİR	18.12.2023
İMMİHAN TAŞTAN	1636/3	G-A4	5.KAT	33	EKSİK İŞLEM	18.12.2023
ARIF YAŞAR TUNCAÇ	1636/3	G-A4	5.KAT	34	TESLİM YAPILABİLİR	18.12.2023
İMMİHAN TAŞTAN	1636/3	G-A4	5.KAT	35	EKSİK İŞLEM	18.12.2023
MUSTAFA ZENCİR	1636/3	G-A4	5.KAT	36	TESLİM YAPILABİLİR	18.12.2023
AHMET İNAL	1636/3	E-B6	ZEMİN KAT	1	TESLİM YAPILABİLİR	19.12.2023
HÜSEYİN HAZAR	1636/3	E-B6	ZEMİN KAT	2	TESLİM YAPILABİLİR	19.12.2023
MÜNEVVER YARAMIŞ	1636/3	E-B6	ZEMİN KAT	3	TESLİM YAPILABİLİR	19.12.2023
ABUMÜSLÜM GÜÇ	1636/3	E-B6	ZEMİN KAT	4	TESLİM YAPILABİLİR	19.12.2023
MÜNEVVER YARAMIŞ	1636/3	E-B6	1.KAT	5	TESLİM YAPILABİLİR	19.12.2023
HASAN FİDAN	1636/3	E-B6	1.KAT	6	EKSİK İŞLEM	19.12.2023
MUAMMER ŞAHİNKAYA	1636/3	E-B6	1.KAT	7	TESLİM YAPILABİLİR	19.12.2023
DÖNDÜ KUZAN	1636/3	E-B6	1.KAT	8	TESLİM YAPILABİLİR	19.12.2023
BAHATTİN YALÇIN	1636/3	E-B6	2.KAT	9	TESLİM YAPILABİLİR	19.12.2023
DURMUŞ ŞENGÜL	1636/3	E-B6	2.KAT	10	TESLİM YAPILABİLİR	19.12.2023
MUSTAFA SATILMIŞ	1636/3	E-B6	2.KAT	11	TESLİM YAPILABİLİR	19.12.2023
BEKTAŞ KONUK	1636/3	E-B6	2.KAT	12	TESLİM YAPILABİLİR	19.12.2023
ŞEMSETTİN ER	1636/3	E-B6	3.KAT	13	TESLİM YAPILABİLİR	19.12.2023
TALİA KARA	1636/3	E-B6	3.KAT	14	TESLİM YAPILABİLİR	19.12.2023
SELÇUK ERDOĞAN	1636/3	E-B6	3.KAT	15	TESLİM YAPILABİLİR	19.12.2023
ESRA AYDIN	1636/3	E-B6	3.KAT	16	TESLİM YAPILABİLİR	19.12.2023
ŞERİF DALLI	1636/3	E-B6	4.KAT	17	TESLİM YAPILABİLİR	19.12.2023
MEVLÜT KAYICI	1636/3	E-B6	4.KAT	18	TESLİM YAPILABİLİR	19.12.2023
HASAN ABDURRAHİM SERAY ÜMMÜGÜL ŞABAN MAHMUT HÜSEYİN MERZUKA TOLGA SAADET HÜLYA REFİK ADIGÜZEL ADIGÜZEL ÇELİK ÖRDEK ADIGÜZEL ADIGÜZEL ADIGÜZEL ÖZGÜR ÇELİK CAMGÖZ CAMGÖZ	1636/3	E-B6	4.KAT	19	TESLİM YAPILABİLİR	19.12.2023
ILKNUR AKAR	1636/3	E-B6	4.KAT	20	TESLİM YAPILABİLİR	19.12.2023
İSMAIL YILMAZ	1636/3	E-B6	5.KAT	21	TESLİM YAPILABİLİR	19.12.2023
BIROL DEMİRCİ	1636/3	E-B6	5.KAT	22	EKSİK İŞLEM	19.12.2023
AHMET İNAL	1636/3	E-B6	5.KAT	23	TESLİM YAPILABİLİR	19.12.2023
HÜLYA ULUSOY	1636/3	E-B6	5.KAT	24	TESLİM YAPILABİLİR	19.12.2023
LÜTFİ CİNBE	1636/3	D-A1	ZEMİN KAT	1	TESLİM YAPILABİLİR	20.12.2023
MUHARREM AYDIN	1636/3	D-A1	ZEMİN KAT	2	TESLİM YAPILABİLİR	20.12.2023
KADİR ŞAHİN	1636/3	D-A1	ZEMİN KAT	3	EKSİK İŞLEM	20.12.2023
CEMİL DİPOVA	1636/3	D-A1	ZEMİN KAT	4	TESLİM YAPILABİLİR	20.12.2023
İDRİS ASAY	1636/3	D-A1	ZEMİN KAT	5	TESLİM YAPILABİLİR	20.12.2023
SİNAN YILMAZ	1636/3	D-A1	ZEMİN KAT	6	TESLİM YAPILABİLİR	20.12.2023
NAZAN AKÇAY	1636/3	D-A1	1.KAT	7	TESLİM YAPILABİLİR	20.12.2023
SERDAL KAN	1636/3	D-A1	1.KAT	8	TESLİM YAPILABİLİR	20.12.2023
FATMA YENTÜK	1636/3	D-A1	1.KAT	9	TESLİM YAPILABİLİR	20.12.2023
ALAAETTİN TEKECİ	1636/3	D-A1	1.KAT	10	TESLİM YAPILABİLİR	20.12.2023
TÜRKAN NAZAN FATMA KARAKAYA AKÇAY ARAN	1636/3	D-A1	1.KAT	11	TESLİM YAPILABİLİR	20.12.2023
MEHMET ÇAYDAVUL	1636/3	D-A1	1.KAT	12	TESLİM YAPILABİLİR	20.12.2023
FİGEN SAYILI	1636/3	D-A1	1.KAT	13	TESLİM YAPILABİLİR	20.12.2023
BURHAN HALLAÇOĞLU	1636/3	D-A1	1.KAT	14	EKSİK İŞLEM	20.12.2023
ARSLAN YILDIRIM	1636/3	D-A1	2.KAT	15	TESLİM YAPILABİLİR	20.12.2023

VETER AKINCI	1636/3	D-A1	2.KAT	16	TESLİM YAPILABİLİR	21.12.2023
ALİ YAŞAR	1636/3	D-A1	2.KAT	17	EKSİK İŞLEM	21.12.2023
MEVLÜT DOĞAN	1636/3	D-A1	2.KAT	18	TESLİM YAPILABİLİR	21.12.2023
İDRİS ASAY	1636/3	D-A1	2.KAT	19	TESLİM YAPILABİLİR	21.12.2023
CEMİL ŞENGÖL	1636/3	D-A1	2.KAT	20	EKSİK İŞLEM	21.12.2023
CEMALETTİN ORDU	1636/3	D-A1	2.KAT	21	TESLİM YAPILABİLİR	21.12.2023
ERSİN AKÇELİK	1636/3	D-A1	2.KAT	22	TESLİM YAPILABİLİR	21.12.2023
ÖMER OSMAN ÖKTEN	1636/3	D-A1	3.KAT	23	TESLİM YAPILABİLİR	21.12.2023
MUHARREM AYDIN	1636/3	D-A1	3.KAT	24	TESLİM YAPILABİLİR	21.12.2023
BÜŞRA BEHREM	1636/3	D-A1	3.KAT	25	TESLİM YAPILABİLİR	21.12.2023
İZZET ATAKUL	1636/3	D-A1	3.KAT	26	TESLİM YAPILABİLİR	21.12.2023
BAHATTİN ÖZDEMİR	1636/3	D-A1	3.KAT	27	TESLİM YAPILABİLİR	21.12.2023
FARUK BUYRAZ	1636/3	D-A1	3.KAT	28	TESLİM YAPILABİLİR	21.12.2023
MEHMET NEZER GÜRLÜK	1636/3	D-A1	3.KAT	29	TESLİM YAPILABİLİR	21.12.2023
HAYRİYE KAPUSUZOĞLU	1636/3	D-A1	3.KAT	30	TESLİM YAPILABİLİR	21.12.2023
HASAN ALKAN	1636/3	D-A1	4.KAT	31	TESLİM YAPILABİLİR	22.12.2023
CELALETTİN BATI	1636/3	D-A1	4.KAT	32	TESLİM YAPILABİLİR	22.12.2023
MAHMUT FİDAN	1636/3	D-A1	4.KAT	33	EKSİK İŞLEM	22.12.2023
HİDİR BİLİKLİ	1636/3	D-A1	4.KAT	34	TESLİM YAPILABİLİR	22.12.2023
REMZİ KURAL	1636/3	D-A1	4.KAT	35	EKSİK İŞLEM	22.12.2023
ARİFE KAPUSUZOĞLU	1636/3	D-A1	4.KAT	36	TESLİM YAPILABİLİR	22.12.2023
GÜLÇİN DENİZER DOKUMAN	1636/3	D-A1	4.KAT	37	TESLİM YAPILABİLİR	22.12.2023
AMİL BAGDAT	1636/3	D-A1	4.KAT	38	TESLİM YAPILABİLİR	22.12.2023
MEHMET KARAHAN	1636/3	D-A1	5.KAT	39	TESLİM YAPILABİLİR	22.12.2023
AYLA AYHAN ADNAN HÜLYA SİBEL OKYAY SÖYLEMEZ SÖYLEMEZ YAZANLAR GAZEL	1636/3	D-A1	5.KAT	40	EKSİK İŞLEM	22.12.2023
CAHİT BALCI	1636/3	D-A1	5.KAT	41	TESLİM YAPILABİLİR	22.12.2023
CIHAN ELEVİLİ	1636/3	D-A1	5.KAT	42	TESLİM YAPILABİLİR	22.12.2023
YAKUP YILMAZ	1636/3	D-A1	5.KAT	43	EKSİK İŞLEM	22.12.2023
MEMET ALİ SEÇER	1636/3	D-A1	5.KAT	44	EKSİK İŞLEM	22.12.2023
HALİL ESER	1636/3	D-A1	5.KAT	45	TESLİM YAPILABİLİR	22.12.2023
MUSTAFA ATAKUL	1636/3	D-A1	5.KAT	46	EKSİK İŞLEM	22.12.2023
BEKTAŞ KONUK	1636/3	C-A3	ZEMİN KAT	1	TESLİM YAPILABİLİR	23.12.2023
HALİL KURTCUOĞLU	1636/3	C-A3	ZEMİN KAT	2	TESLİM YAPILABİLİR	23.12.2023
NEVZAT ERTÜRK	1636/3	C-A3	ZEMİN KAT	3	EKSİK İŞLEM	23.12.2023
MEHMET AKTUĞ	1636/3	C-A3	ZEMİN KAT	4	TESLİM YAPILABİLİR	23.12.2023
DÖNDÜ ADAMCIL	1636/3	C-A3	ZEMİN KAT	5	TESLİM YAPILABİLİR	23.12.2023
ERCAN DALĞACI	1636/3	C-A3	ZEMİN KAT	6	EKSİK İŞLEM	23.12.2023
ELİF DUMAN	1636/3	C-A3	1.KAT	7	TESLİM YAPILABİLİR	23.12.2023
FİKİRİYE ŞÜKRİYE SEÇER TOZUN	1636/3	C-A3	1.KAT	8	EKSİK İŞLEM	23.12.2023
SERHAT AYDIN	1636/3	C-A3	1.KAT	9	TESLİM YAPILABİLİR	23.12.2023
TAHSİN GÜVEN	1636/3	C-A3	1.KAT	10	TESLİM YAPILABİLİR	23.12.2023
MEVLÜT DOĞAN	1636/3	C-A3	1.KAT	11	TESLİM YAPILABİLİR	23.12.2023
CELALETTİN BATI	1636/3	C-A3	1.KAT	12	TESLİM YAPILABİLİR	23.12.2023
KAMİL TARIMOĞLU	1636/3	C-A3	2.KAT	13	TESLİM YAPILABİLİR	23.12.2023
KADEMİR KIRAN	1636/3	C-A3	2.KAT	14	TESLİM YAPILABİLİR	23.12.2023
HALİL İBRAHİM KANBUR	1636/3	C-A3	2.KAT	15	TESLİM YAPILABİLİR	23.12.2023
CAVAT METİN ERDAL FATMA AHMET GÜRSEL SEVİNÇ ÖZGÜR ÖZGÜR ÖZGÜR DEMİR MENGÜVERDİ MENGÜVERDİ ANCI	1636/3	C-A3	2.KAT	16	EKSİK İŞLEM	23.12.2023
FUAT ÇOLAK	1636/3	C-A3	2.KAT	17	TESLİM YAPILABİLİR	23.12.2023
KADİR ŞAHİN	1636/3	C-A3	2.KAT	18	EKSİK İŞLEM	23.12.2023

CENGİZ GÜRLÜK	1636/3	C-A3	3.KAT	19	TESLİM YAPILABİLİR	25.12.2023
CEMALETTİN ORDU	1636/3	C-A3	3.KAT	20	TESLİM YAPILABİLİR	25.12.2023
SAİM SÜRÜN	1636/3	C-A3	3.KAT	21	TESLİM YAPILABİLİR	25.12.2023
MERİHA DURSUN	1636/3	C-A3	3.KAT	22	TESLİM YAPILABİLİR	25.12.2023
KADİR ŞAHİN	1636/3	C-A3	3.KAT	23	EKSİK İŞLEM	25.12.2023
AYLA AYHAN ADNAN HÜLYA ŞİBEL OKYAY SÖYLEMEZ SÖYLEMEZ YAZANLAR GAZELİ	1636/3	C-A3	3.KAT	24	EKSİK İŞLEM	25.12.2023
CEVAT MURAT DEĞİRMEN DEĞİRMEN MEHMET	1636/3	C-A3	4.KAT	25	EKSİK İŞLEM	25.12.2023
SAMİ SALİH METİN İKRAMİYE HATİP HATİP HATİP HATİP NAVRIUZ	1636/3	C-A3	4.KAT	26	TESLİM YAPILABİLİR	25.12.2023
NURETTİN MUTLU	1636/3	C-A3	4.KAT	27	TESLİM YAPILABİLİR	25.12.2023
RAMAZAN ÖZKAN	1636/3	C-A3	4.KAT	28	TESLİM YAPILABİLİR	25.12.2023
İBRAHİM ŞAHİN	1636/3	C-A3	4.KAT	29	TESLİM YAPILABİLİR	25.12.2023
FATMA ARAN	1636/3	C-A3	4.KAT	30	TESLİM YAPILABİLİR	25.12.2023
NIHAT ÖZGÜR	1636/3	C-A3	5.KAT	31	TESLİM YAPILABİLİR	25.12.2023
ŞÜKRİYE AKSU	1636/3	C-A3	5.KAT	32	TESLİM YAPILABİLİR	25.12.2023
METİN ERGİN	1636/3	C-A3	5.KAT	33	TESLİM YAPILABİLİR	25.12.2023
MUSTAFA KELEK	1636/3	C-A3	5.KAT	34	EKSİK İŞLEM	25.12.2023
AYDIN AKMAZ	1636/3	C-A3	5.KAT	35	TESLİM YAPILABİLİR	25.12.2023
AMİL BAGDAT	1636/3	C-A3	5.KAT	36	TESLİM YAPILABİLİR	25.12.2023
HAYRETTİN KOCA	1636/3	B-A4	ZEMİN KAT	1	TESLİM YAPILABİLİR	26.12.2023
SEFER ÇİÇEK	1636/3	B-A4	ZEMİN KAT	2	TESLİM YAPILABİLİR	26.12.2023
HASAN EV	1636/3	B-A4	ZEMİN KAT	3	EKSİK İŞLEM	26.12.2023
AYLA AYHAN ADNAN HÜLYA ŞİBEL OKYAY SÖYLEMEZ SÖYLEMEZ YAZANLAR GAZELİ	1636/3	B-A4	ZEMİN KAT	4	EKSİK İŞLEM	26.12.2023
AMİL BAGDAT	1636/3	B-A4	ZEMİN KAT	5	TESLİM YAPILABİLİR	26.12.2023
ERSİN NAS	1636/3	B-A4	ZEMİN KAT	6	TESLİM YAPILABİLİR	26.12.2023
EKREM DURMUŞ	1636/3	B-A4	1.KAT	7	TESLİM YAPILABİLİR	26.12.2023
BÜLENT ÖZTÜRK	1636/3	B-A4	1.KAT	8	TESLİM YAPILABİLİR	26.12.2023
İSMAIL KOYUN	1636/3	B-A4	1.KAT	9	TESLİM YAPILABİLİR	26.12.2023
BEKTAŞ BAHADIR	1636/3	B-A4	1.KAT	10	TESLİM YAPILABİLİR	26.12.2023
FATMA GÜÇLÜ	1636/3	B-A4	1.KAT	11	TESLİM YAPILABİLİR	26.12.2023
HAYRİYE SOLAKOĞLU	1636/3	B-A4	1.KAT	12	EKSİK İŞLEM	26.12.2023
SUZAN DİNLER	1636/3	B-A4	2.KAT	13	TESLİM YAPILABİLİR	26.12.2023
TÜRKAN KARAKAYA	1636/3	B-A4	2.KAT	14	TESLİM YAPILABİLİR	26.12.2023
ZEKİ KOYUN	1636/3	B-A4	2.KAT	15	TESLİM YAPILABİLİR	26.12.2023
TANER ÇELİK	1636/3	B-A4	2.KAT	16	TESLİM YAPILABİLİR	26.12.2023
BAHATTİN OCAK	1636/3	B-A4	2.KAT	17	TESLİM YAPILABİLİR	26.12.2023
CELALETTİN BATI	1636/3	B-A4	2.KAT	18	TESLİM YAPILABİLİR	26.12.2023
ALİ İHSAN ÇAKIR	1636/3	B-A4	3.KAT	19	TESLİM YAPILABİLİR	27.12.2023
BAHTIYAR APAYDIN	1636/3	B-A4	3.KAT	20	TESLİM YAPILABİLİR	27.12.2023
MUHAMMET İŞILAY SANİYE GÜLTEKİN GÜLTEKİN GÜLTEKİN	1636/3	B-A4	3.KAT	21	TESLİM YAPILABİLİR	27.12.2023
ALİYE ASLAN	1636/3	B-A4	3.KAT	22	TESLİM YAPILABİLİR	27.12.2023
BAHTIYAR APAYDIN	1636/3	B-A4	3.KAT	23	TESLİM YAPILABİLİR	27.12.2023
SEVİL YILMAZ	1636/3	B-A4	3.KAT	24	TESLİM YAPILABİLİR	27.12.2023
RIZA KARAYEL	1636/3	B-A4	4.KAT	25	TESLİM YAPILABİLİR	27.12.2023
AYŞE ÇİFTÇİ	1636/3	B-A4	4.KAT	26	TESLİM YAPILABİLİR	27.12.2023
GÖKÇEN DENİZER KAPLAN	1636/3	B-A4	4.KAT	27	EKSİK İŞLEM	27.12.2023
CEMALETTİN ORDU	1636/3	B-A4	4.KAT	28	TESLİM YAPILABİLİR	27.12.2023
HALİL ESER	1636/3	B-A4	4.KAT	29	TESLİM YAPILABİLİR	27.12.2023
HUSNU KASIM SEBAHATTİN ALİ NECDET TÜRK TÜRK TÜRK TÜRK	1636/3	B-A4	4.KAT	30	TESLİM YAPILABİLİR	27.12.2023
İBRAHİM CEYLAN	1636/3	B-A4	5.KAT	31	TESLİM YAPILABİLİR	27.12.2023
MUSTAFA KARASU	1636/3	B-A4	5.KAT	32	TESLİM YAPILABİLİR	27.12.2023
FERHAT DERYA YALÇIN KOCAKURT	1636/3	B-A4	5.KAT	33	TESLİM YAPILABİLİR	27.12.2023
VOLKAN COŞKUN	1636/3	B-A4	5.KAT	34	TESLİM YAPILABİLİR	27.12.2023
HAYRULLAH OCAK	1636/3	B-A4	5.KAT	35	TESLİM YAPILABİLİR	27.12.2023
NEVZAT BİLİKLİ	1636/3	B-A4	5.KAT	36	TESLİM YAPILABİLİR	27.12.2023

HİKMET AYDIN	1636/3	F-A4	ZEMİN KAT	1	TESLİM YAPILABİLİR	28.12.2023
SİNAN OCAK	1636/3	F-A4	ZEMİN KAT	2	EKSİK İŞLEM	28.12.2023
HAYRİYE KAPUSUZUOĞLU	1636/3	F-A4	ZEMİN KAT	3	TESLİM YAPILABİLİR	28.12.2023
İHSAN ÇİMEN	1636/3	F-A4	ZEMİN KAT	4	TESLİM YAPILABİLİR	28.12.2023
SEVİNÇ TARIMOĞLU	1636/3	F-A4	ZEMİN KAT	5	TESLİM YAPILABİLİR	28.12.2023
SERİF DALLI	1636/3	F-A4	ZEMİN KAT	6	TESLİM YAPILABİLİR	28.12.2023
HASAN ALKAN	1636/3	F-A4	1.KAT	7	TESLİM YAPILABİLİR	28.12.2023
CEM SENGÜL	1636/3	F-A4	1.KAT	8	TESLİM YAPILABİLİR	28.12.2023
HİDİR KOYUN	1636/3	F-A4	1.KAT	9	TESLİM YAPILABİLİR	28.12.2023
İBRAHİM ELBAŞI	1636/3	F-A4	1.KAT	10	EKSİK İŞLEM	28.12.2023
HUSNU KASIM SEBAHATTİN ALİ NECDET TÜRK TÜRK TÜRK TÜRK	1636/3	F-A4	1.KAT	11	TESLİM YAPILABİLİR	28.12.2023
MİRAÇ SEVEN	1636/3	F-A4	1.KAT	12	TESLİM YAPILABİLİR	28.12.2023
ARSLAN YILDIRIM	1636/3	F-A4	2.KAT	13	TESLİM YAPILABİLİR	28.12.2023
GALİP KUZAN	1636/3	F-A4	2.KAT	14	TESLİM YAPILABİLİR	28.12.2023
BİLAL ORDU	1636/3	F-A4	2.KAT	15	TESLİM YAPILABİLİR	28.12.2023
SELAHATTİN COŞKUN	1636/3	F-A4	2.KAT	16	TESLİM YAPILABİLİR	28.12.2023
TALİA KARA	1636/3	F-A4	2.KAT	17	TESLİM YAPILABİLİR	28.12.2023
İHSAN ÇAKIR	1636/3	F-A4	2.KAT	18	TESLİM YAPILABİLİR	28.12.2023
GÜLZAR KAYICI	1636/3	F-A4	3.KAT	19	TESLİM YAPILABİLİR	29.12.2023
GÖNÜL KUZAN	1636/3	F-A4	3.KAT	20	TESLİM YAPILABİLİR	29.12.2023
ŞEMSETTİN ER	1636/3	F-A4	3.KAT	21	TESLİM YAPILABİLİR	29.12.2023
MEHMET SAMİ SALİH METİN İKRAMİYE HATİP HATİP HATİP HATİP NAVRUZ	1636/3	F-A4	3.KAT	22	TESLİM YAPILABİLİR	29.12.2023
SADIYE DEREBAŞ	1636/3	F-A4	3.KAT	23	EKSİK İŞLEM	29.12.2023
ÂLEDDİN ADIGÜZEL	1636/3	F-A4	3.KAT	24	TESLİM YAPILABİLİR	29.12.2023
SALİHE AYDIN	1636/3	F-A4	4.KAT	25	TESLİM YAPILABİLİR	29.12.2023
ARSLAN YILDIRIM	1636/3	F-A4	4.KAT	26	TESLİM YAPILABİLİR	29.12.2023
NEBAHAT ALKAÇ	1636/3	F-A4	4.KAT	27	EKSİK İŞLEM	29.12.2023
HASAN SELİM GÖBÜT	1636/3	F-A4	4.KAT	28	EKSİK İŞLEM	29.12.2023
KIYAS MENGÜBETİ	1636/3	F-A4	4.KAT	29	TESLİM YAPILABİLİR	29.12.2023
ABDULAZİZ SEÇER	1636/3	F-A4	4.KAT	30	EKSİK İŞLEM	29.12.2023
BEKTAŞ KONUK	1636/3	F-A4	5.KAT	31	TESLİM YAPILABİLİR	29.12.2023
GAZİ BİLİKLİ	1636/3	F-A4	5.KAT	32	TESLİM YAPILABİLİR	29.12.2023
ENES AKAR	1636/3	F-A4	5.KAT	33	EKSİK İŞLEM	29.12.2023
HASAN HÜSEYİN ERTUFAN	1636/3	F-A4	5.KAT	34	TESLİM YAPILABİLİR	29.12.2023
NAZAN AKÇAY	1636/3	F-A4	5.KAT	35	TESLİM YAPILABİLİR	29.12.2023
EMRE ÖZDEMİR	1636/3	F-A4	5.KAT	36	TESLİM YAPILABİLİR	29.12.2023

#### HAK SAHİPLERİNİN DİKKATİNE

- 1-Daire teslimleri, Esenler Belediyesi ile olan, tüm işlemleri bitiren hak sahiplerine yapılacaktır.
- 2- Eksik işlem; Tapusunu belediyeye devretmeyen, peşinatını ödemeyen, tapusunu belediyeye devrettiği evini, boş bir şekilde teslim etmeyen hak sahiplerini ifade eder.
- 3- Daire teslimine gelindiğinde, hak sahibinin Kimlik belgesi ibra etmesi zorunludur. Vekâlet ile yapılacak teslimatlar da, vekâletin orijinali gereklidir.
- 4-Hak sahibi, dairesini sattı ise, yeni daire sahibi tapunun orijinali ile gelmesi gerekir.
- 5-Teslim işlemine başlamadan önce site yönetimine ortak gider avans bedelinin daire m2 sine göre ödenecektir. Detaylı bilgi için 0530 010 47 06 nolu telefondan bilgi alınabilir.
- 6- Konut teslim işlemleri, D-A1 bloğunda bulunan teslim ofisinde yapılacaktır.
- 7- Belirtilen tarih dışında gelinmemesi önemle rica olunur. İleri tarihe yönelik teslimat yapılmayacaktır.
- 8- Ortak gider avansı içeriği; Ortak Mahal ve Kapıcı Dairelerinin Elektrik, Su ve Doğalgaz Abonelik ve Sözleşme Giderleri, Site Yönetimi Demirbaşlarının Alınması, Teknik Malzeme ve Ekipmanların Alımı, Ortak Alan ve Blok Bakımı İçin Temizlik Araç ve Gereçlerinin Alınması, Peyzaj Bakım Malzemelerinin Alınması, Site Yönetimi ve Yönlendirme Tabelalarının Kurulması, Blok Girişleri İçin İlan ve Duyuru Panolarının Yapıtırılması, Site Ortak Alanların Güvenlik Kamera Sistemi Kurulumu ve Montajı - Kapalı Otopark Giriş-Çıkış Sistemleri Kurulumu ve Montajı - Blok Giriş Kapıları Manyetik Giriş Sistemi Kurulumu ve Montajı; Demirbaş Giderleri İçin Bir Defaya Mahsus Alınacaktır.